



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Dirección General del Catastro Nacional



**DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE
INMUEBLES DEL
ESTADO DOMINICANO**

Informe de Seguimiento

Abril, 2021

**Elaborado por:
Departamento de Planificación y Desarrollo**

Santo Domingo, R. D.

Informes de seguimiento del Proyecto de Levantamiento Catastral de Inmuebles Estado Dominicano

El objetivo principal de este proyecto es la creación de la base de datos catastral de los inmuebles propiedad del Estado Dominicano, lo que sirve a diversas instituciones para transparentar y actualizar su patrimonio.

A continuación, presentamos el avance en la ejecución de las actividades del trimestre enero-marzo 2021.

Número y nombre de producto. (1)	Metas del producto para 2021 (2)	Actividades programadas en el 2021 (2)	Nivel de avance de actividades T-III (3)	Observaciones (4)	Evidencia (5)	Nivel de avance del producto T-I (6)
A4 - P77 - Inventario de bienes inmuebles en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos del Estado.	Inventario realizado en sus aspectos Físicos, Jurídicos y Económicos de 4,350 inmuebles propiedad del Ministerio de Educación, 1,127 inmuebles de Salud Pública y 300 inmuebles del Ministerio de Interior y Policía (Destacamentos Policiales). (Pertenecientes al Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo y las 14 provincias de la Región Norte -Cibao).	Análisis de Información Catastral Existente	90%	A la espera de acceso a parte de las informaciones a suministrar por las instituciones objeto del levantamiento	Matrices con información de base para labores investigación, previo al trabajo de campo	29%
		Enlace Catastral (Vinculación con Planos de Mensuras Catastrales)	45%	Personal contratado en proceso de adaptación a los sistemas catastrales	Se ha generado cartografía base de los predios investigados, vinculando la información de la Mensuras Catastrales.	
		Investigación Jurídica	45%	Limitante por falta de usuarios: Hace falta la asignación de usuarios de la Jurisdicción Inmobiliaria y se espera para ello la aprobación por parte del consejo directivo de la jurisdicción inmobiliaria pendiente de realizarse en el mes de abril	Reporte de investigación del estatus jurídico de los Inmuebles a levantar.	
		Levantamiento de Campo	15%	Las brigadas contempladas para el levantamiento de campo fueron completadas con el personal requerido en el mes de febrero.	Informes descriptivos de cada inmueble objeto de levantamiento.	
		Incorporación a la Base de Datos Catastral	15%	se efectuaron mejoras al Sistema de Información Catastral a los fines de ser adecuados para el trabajo, dichas mejoras fueron realizadas en coordinación con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental	Informes generados por el sistema de información catastral SIC	

	Proceso Técnico de Valoración	10%	El inicio del proceso técnico de valoración se vio afectado por las mejoras efectuadas al SIC	Informes Técnicos de Valoración	
	Control de Calidad	10%	El control de calidad se vio afectado por las mejoras efectuadas al SIC	-	
	Generación de Informes y Publicación de la Información	5%	Fase final luego del control de calidad	Visor Geográfico	

Elaborado por:

Felipe Ciprian

Felipe Ciprian

Analista de Calidad



Anny Reyes

Anny Reyes

Encargada del Dpto. de Planificación y Desarrollo



Dirección General de Catastro Nacional | DGCN

Av. Jiménez Moya Esq. Av. Independencia, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana

Tel.: (809) 535-7115 | Fax - (809) 508-0637

www.catastro.gob.do
contacto@catastro.gob.do